

Tavoitteet ja toimenpiteet	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009
2009	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	jouluku
1. Vammaisten henkilöiden palvelujen alueellisen tasa-arvon edistäminen							
Tehdään esitys kehitysvammahuollon asiakasmaksujen ja myöntämisperusteiden yhdistämisestä (Kehitysvammahuollon toimintaohje)	Sosiaaliamiehen kommentit Toimitettu vamm.neuvostoille		Vammaisneuvostot kommentoivat	Vammaisneuvostot kommentoivat	Lautakunnat		
Vammaispalvelulain nojalla myönnettävistä palveluista tehdyn soveltamisohjeen käyttöönoton viimeistely, seuranta ja päivittäminen	Soveltamisohjeen päivitys	Soveltamisohjeen päivitys Sosiaaliamiehen kommentoitavaksi	Vammaisneuvostot kommentoivat	Vammaisneuvostot kommentoivat	Lautakunnat		
2. Alueella on saatavilla riittävät vammaispalvelulain mukaiset palvelut, joihin asiakkaalla on subjektiivinen oikeus							
Kootaan olemassa oleva tieto vammaispalvelulain mukaisesta palveluasumisen nykytilasta ja tehdään seudullinen kehittämissuunnitelma				?	?	?	?
Selvitetään asunnonmuutostöiden toteuttamisen nykytilanne sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta ja tehdään selvityksen tuloksiin pohjautuva kehittämissuunnitelma verkostolle.						Selvitys ja suunnitelma?	Selvitys ja suunnitelma?
Selvitetään vammaispalvelulain mukaisen päivätoiminnan tarve. Suunnitellaan toimenpiteet tarvekartoituksen jälkeen --> päivätoiminnan palveluntuottajan kilpailuttaminen.	Kilpailutus	Kilpailutus	Kilpailutus	Kilpailutus	Kilpailutus		
3. Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöiden ja kehitysvammahuollon palvelu- ja sosiaaliohjaajien osaamisen kehittäminen							
Työntekijöiden osaamista kehitetään koulutuksella, joka tukee yhtenäisten työkäytäntöjen käyttöönottoa					Yhteistyö koulutustyöryhmän kanssa	Yhteistyö koulutustyöryhmän kanssa	
Yhtenäisten työkäytäntöjen kehittämistä työseminaareissa, joissa kokeillaan verkostomaista työskentelytapaa	Työseminaari 2.6.2009		Työseminaari 18.8.2009	Työseminaari 24.9.2009	Työseminaarien tuotosten hyödyntäminen, perehdytyskansiot kuntiin	Työseminaarien tuotosten hyödyntäminen, perehdytyskansiot kuntiin	Työseminaarien tuotosten hyödyntäminen, perehdytyskansiot kuntiin

Tavoitteet ja toimenpiteet	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009
2009	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu
4. Vammaisten kuntalaisten palvelujen seudullisten rakenteiden kehittäminen							
Pysyvään kehittämisen verkostomalliin siirtyminen			Palveluohjaajat ja sosiaalihoitajat, sosiaalityöntekijät ja TORA nimeävät edustajansa koulutustyöryhmään	Verkostoryhmän edustajat on nimetty ja asiaa käsitellään sekä projekti-että ohjausryhmissä	Verkostoryhmä kokoontuu tekemään ensimmäisen toimintasuunnitelmansa Koulutustyöryhmän organisoituminen Toimintasuunnitelman esittely hankkeen päätöstilaisuudessa		
5. Henkilökohtaisen avustajatoiminnan kehittäminen							
Tehdään esitys henkilökohtaisen avustajapalvelun järjestämisestä seudullisesti			Vaihtoehtojen vertailua Alatyöryhmän kokous	Ohjausryhmä Lautakunnat			
Tehdään yhteistyötä meneillään olevien kehittämishankkeiden kanssa			Assistentti-infon HAPA-työryhmä	Koulutustahtuma työnantajille ja avustajille 29.9.2009 Assistentti-infon koulutusjaosto	Assistentti-infon neuvottelukunta	Assistentti-infon koulutusjaosto	
Henkilökohtainen apu ja kehitysvammaiset arviot asiakasmääristä kenelle myönnetään ja miten järjestetään				Kehitysvammahuollon alatyöryhmä x 2 kokousta			
TIEDOTTAMINEN				Vammaisneuvostojen yhteiskokous	Lehdistötiedote Hankkeen päätöstilaisuus 15.10.2009		
ARVIOINTI				Loppuraportin laadintaa	Loppuraportin laadintaa Loppuarviointi	Loppuraportin laadintaa	Loppuraportin laadintaa
OHJAUSRYHMÄN JA PROJEKTIRYHMÄN KOKOUKSET				Ohjausryhmä Projektiryhmä x 2	Ohjausryhmä		
KEHITTÄMISHANKKEEN MUITA TEHTÄVIÄ			STM:n nimeämän vammaispalvelulain muutosten toimeenpanoryhmän kokous 1 krt/kk (Satu Tanntu)	Henkilökohtaisen avustamisen työpajan järjestäminen Diakin aluekehittämisen verkostotapahtumaan 17.9.2009 (Satu T. ja Marjo H.) TORAn toimintasuunnitelma (Marjo H.)			

Lyhenteiden selityksiä: Hapa työryhmä= henkilökohtainen apu palvelutuotteena, TORA= päivä- ja työtoiminnan vastuuhenkilöt

KUUMA-kuntien ja Hyvinkään vammaispalvelujen kehittämishankkeen
aikataulu 2009
25.6.2009

Assistentti-info= henkilökohtaista apua kehittävä
valtakunnallinen verkosto