

## ARVO- hanke aikajanalla toukokuu 2007- lokakuu 2009

touko – lokakuu 2007	marras- jouluku 2007	tammikuu – helmikuu 2008	maaliskuu 2008
<p>Hankesuunnittelu ja -valmistelu</p> <p style="padding-left: 20px;">Hanke-työntekijät aloittavat</p> <p style="text-align: right; padding-right: 20px;">Johto- ja ohjausryhmän työskentelyn käynnistyminen</p>	<p>Kuntakohtaiset haastattelut</p> <p>Kehittämistarpeisiin liittyvän tiedon kerääminen ja analysointi</p>	<p>Ohjausryhmä käynnisti johtoryhmän kokouksen (16.1.2008) linjausten sisällöllisen työstämisen 28.1.2008 kokouksessa</p> <p style="text-align: right; padding-right: 20px;">Taloushallinnon koordinoiti</p>	<p>Johto- ja ohjausryhmän yhteinen kokous Järvenpäässä 6.3.2008, jossa mm. päätettiin käynnistää:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuntatyöryhmien työskentely</li> <li>• Pysyvän lapsuuden hyvinvoinnin kehittämissyksikön toimintaedellytyksiä selvittävä kehittämissyhmä</li> <li>• Poikkisektorisen rakenteen vahvistamisen kehittämissyhmä</li> <li>• Lasten ja nuorten psykososiaalisten palveluiden kehittämissyhmä</li> <li>• Osallisuuden ja kasvatuskumppanuuden kehittämissyhmä</li> <li>• Ruotsinkielisen toiminnan kehittämissyhmä</li> </ul> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;">PÄÄTÖS</p> <p style="margin-top: 10px;">→ Perustettavat <b>kehittämissyhmät vastaavat myös sisältökohtaisesta koulutussuunnittelusta yhdessä ohjausryhmän kanssa</b></p> <p style="margin-top: 5px;">→ Johtamisjärjestelmien tulee olla kunnossa, jonka vuoksi <b>koulutusta poikkihallinnollisten rakenteiden johtamisesta (ylin esimiestaso) ja moniammatillisen asiakastyön johtamisesta (henkilöstöjohtaminen)</b></p>
<p style="text-align: center;">huhtikuu 2008</p> <p>Kunnat ilmoittivat 11.4.2008 mennessä osallistumisensa kehittämissyhmien työskentelyyn.</p> <p>Kuntatyöryhmien työskentelyn tukeminen</p> <p>Prosessikoulutusten suunnittelu esimiehille</p> <p>Tiedotus- ja viestintäsuunnitelma</p> <p>Oppilaitosyhteistyön käynnistäminen</p> <p>Tietopankin kasaaminen</p> <p>Ruotsinkielisen toiminnan kehittämissyhmä aloittaa (17.4.2008)</p>			<p style="text-align: center;">touko-kesäkuu 2008</p> <p><b>Kehittämissyhmien työskentely käynnistyy:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pysyvän kehittämissyksikön toimintaedellytyksiä selvittävä kehittämissyhmä (6.5.2008 1. kokous)</li> <li>2. Poikkisektorisen rakenteen vahvistamisen kehittämissyhmä (4.6.2008)</li> <li>3. Lasten ja nuorten psykososiaalisten palveluiden kehittämissyhmä (29.5.2008)</li> <li>4. Osallisuuden ja kasvatuskumppanuuden kehittämissyhmä (28.5.2008)</li> </ol> <p>Arviointisuunnitelma</p> <p>Koulutussuunnitelma</p>

## ARVO- hanke aikajanalla toukokuu 2007 – lokakuu 2009

### elo-syyskuu 2008

11.8.08 Johtamiskoulutukset tarjolle kuntiin, joihin kunnat ilmoittautuivat 12.9 mennessä

13.8.08 ensimmäinen johtamiskoulutuspäivä Järvenpäässä ylimmälle esimiestasolle

#### **Kehittämissuunnitelman tavoitteet ja sisällöllinen koulutus suunnittelu**

24.9.08 Poikkisektorisen rakenteen vahvistamisen

→ Salassapitovelvollisuus

6.8.08 Lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut

→ Kriisikoulutus kouluttajakoulutus

2.9.08 Osallisuus ja kasvatuskumppanuus

→ Moniammatillinen kasvatuskumppanuus luento

→ Vertaisryhmäohjaajakoulutus

PÄÄTÖS

### lokakuu - marraskuu 2008

Kehittämissuunnitelman työstävät sisältöjä

Hanketyöntekijät yhteistyö kouluttajien kanssa; koulutus suunnittelu

Opinnäytetyöaiheiden koordinointi kunnista oppilaitoksiin

Lähiesimieskoulutukset Länsi-Uudellamaalla (14.10. ja 25.11.) sekä Keski-Uudellamaalla (28.10. ja 2.12.)

30.10.08 sisällölliset koulutukset ja alkavat verkostot tarjolle kuntiin, joihin kunnat ilmoittavat sitoutumisensa 28.11.08 mennessä.

13.11.08 väliseminaari

### joulukuu 2008

8.12.08 koulutuskiintiöt on laskettu kuntien ilmoittautumisen mukaisesti ja tiedot lähetetään kuntiin

→ sisällölliset koulutukset alkavat tammikuussa 09

12.12.08 Johtoryhmän päätös kehittämistyön priorisoimisesta vuodelle 2009

→ Teemaverstaaiden käynnistyminen tammi-helmikuussa 2009

PÄÄTÖS

Kehittämissuunnitelman työstämisen tuloksena

**Länsi- ja Keski-Uudenmaan LAPSEN ÄÄNI – kehittämissuunnitelman suunnitelma vuosille 2009 – 2013**

osana Etelä-Suomen LAPSEN ÄÄNI – kehittämissuunnitelmaa

→ Hakemus jätetty Sosiaali- ja terveysministeriöön 12/2008

## Suunnitelma ARVO- hankkeelle aikajanalla tammikuu – lokakuu 2009

tammikuu - helmikuu 2009

### Teemaverstastyöskentelyn käynnistyminen

Ehkäisevä lastensuojelu peruspalveluissa (15.1.)  
Avoimen / matalan kynnyksen toimintamallien kehittäminen (4.2.)  
Moniammatillisen kasvatuskumppanuusajattelun vahvistaminen (12.1. ja 9.2.)

Ruotsinkielisen toiminnan kehittämisryhmän toiminta (22.1)

Johto- ja ohjausryhmän työskentely

### Kuntien sitoutuminen LAPSEN ÄÄNI – kehittämisohjelmaan

#### Yhteistyön vahvistaminen järjestöjen ja seurakuntien kanssa:

Kumppanuusfoorumi 26.2. yhteistyössä Kuka vaikuttaa – hankkeen kanssa  
Keski-Uudellamaalla

### Koulutukset

Esimieskoulutukset Länsi-Uudellamaalla (20.1.)  
sekä Keski-Uudellamaalla (22.1.)

Johdatus moniammatilliseen kasvatuskumppanuuteen - luennot (13.1., 14.1.,  
5.2., 6.2. ja 12.2.)

Vertaisryhmäohjaajakoulutuksen käynnistyminen (21.1. K-U ja 29.1. L-U)

Kriisikoulutus – kouluttajakoulutuksen käynnistyminen (10.2)

maaliskuu – kesäkuu 2009

Ryhmien työskentelyn jatkuminen

Johto- ja ohjausryhmän työskentely

**Arvioinnin toteuttaminen** kuntatyöryhmissä ja teemaverstaissa

Matalan kynnyksen toimintamallien **kartoitus valmistuu** hyödynnettäväksi  
kunnille.

Moniammatillinen kasvatuskumppanuus – kuntakohtaisen kehittämistyön  
käynnistäminen

#### Koulutukset

Salassapitovelvollisuus moniammatillisessa yhteistyössä – luennot  
esimiehille (2.3.) ja perushenkilöstölle ( K-U 1.4. ja L-U 23.4.)

Lähiesimieskoulutukset (L-U 3.3. ja K-U 5.3.)

Esimiehille suunnattu koulutuspäivä ( 21.4.)

elokuu – lokakuu 2009

### Loppuraportin laatiminen – hankkeen päättäminen

Hyvät käytännöt moniammatilliseen kasvatuskumppanuuteen – tapahtuma  
1.9.2009 (Järvenpää): **Teemapajoja konkreettisista tavoista**  
*toteuttaa moniammatillista kasvatuskumppanuutta*

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien toimeenpano ja arviointi –  
**työpajapäivät** Länsi-Uudellamaalla ja Keski-Uudellamaalla (syyskuun  
lopussa 2009)

#### Koulutukset

Esimiehille suunnattu koulutuspäivä (7.9.)

Salassapitovelvollisuus moniammatillisessa yhteistyössä – luennot  
perushenkilöstölle ( K-U 8.9. ja L-U 15.9.)

Kriisikoulutus – kouluttajakoulutuksen loppuseminaari 6.10.

**Seminaari 8.10.2009**