

KUKA VAIKUTTAA  
Kumppanuudesta hyvinvointia Keski-Uudellamaalla 2008–2009 -  
hankkeen toimintasuunnitelma

versio 18.12.2008

# SISÄLLYS

1. HANKKEEN TAVOITTEET .....	3
2. HANKKEEN HYÖDYT.....	4
3. HANKEORGANISAATIO.....	5
Ohjausryhmä.....	5
Työryhmät .....	5
4. HANKERAHOITUS .....	6
5. AIKATAULU TOIMINNOISTA .....	6
Syyskuu-joulukuu 2008 .....	6
Tammikuu-kesäkuu 2009 .....	6
Heinäkuu-joulukuu 2009.....	7
6. TIEDOTTAMINEN .....	7
7. RAPORTOINTI JA ARVIOINTI.....	7
8. HANKKEEN TALOUSARVIO 2009.....	8
LIITE 1. ....	9

# 1. HANKKEEN TAVOITTEET

Hankkeessa luodaan uudenlaisia kumppanuuteen perustuvia yhteistyön tapoja Keski-Uudenmaan kuntien ja alueen sosiaali- ja terveysjärjestöjen välille. Lopullisena päämääränä on, että yhdistysten erityisosaaminen ja asiantuntemus nivoutuvat osaksi seudullista sosiaali- ja terveystoimen kehittämistyötä sekä kuntien toimintaa. Yhdistykset myös tuottavat tietoa heikossa asemassa olevien ihmisten tarpeista kuntien päätöksentekoa varten.

Hankkeella on neljä konkreettista tavoitetta:

TAVOITTEET	SISÄLTÖ	TOIMENPITEET
<p><b>TAVOITE 1:</b> Edistää järjestöjen ja kuntien vuoropuhelua pitkäjänteiseksi</p>	<p>Vuoropuhelun areenana toimivat kumppanuusfoorumi ja muut tapahtumat.</p> <p>Lisätään järjestöjen osallisuutta seudullisissa sosiaali- ja terveysalan kehittämishankkeissa.</p>	<p>Lisätään kuntien tietoisuutta alueen järjestöistä ja niiden toiminnasta</p> <p>a) järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia, b) tiedottamalla säännöllisesti eri tavoin, c) tekemällä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden sekä Sopen kanssa.</p> <p>Huomioidaan palvelujen kehittämisessä järjestö- ja kansalaisnäkökulma jo hankkeen käynnistyessä</p> <p>a) pitämällä yhteisiä työkokouksia ja -seminaareja, b) luomalla edellytykset sille, että järjestöt pääsevät mukaan kehittämistyöhön.</p> <p>Kootaan työryhmä suunnittelemaan yhteistilaisuuksia.</p>
<p><b>TAVOITE 2:</b> Edistää järjestöjen ja kuntien yhteistoiminnan toteutumista</p>	<p>Täydennetään kunnallista sosiaali- ja terveysalan toimintaa esim. vertaistuen avulla.</p> <p>Samalla lisätään kuntalaisten tietoa järjestöistä.</p>	<p>Kootaan työryhmä suunnittelemaan ja järjestämään konkreettista toimintaa esim. vähän liikkuville ihmisille pilottialueilla.</p> <p>Tehdään yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.</p>
<p><b>TAVOITE 3:</b> On saada aikaan seudullinen järjestöstrategia</p>	<p>Linjataan</p> <p>a) järjestöjen keskinäinen yhteistyö, b) järjestöjen ja kuntien välinen yhteistyö.</p> <p>Järjestöstrategia on tarkoi-</p>	<p>Kootaan työryhmä suunnittelemaan ja laatimaan järjestöstrategia.</p>

	tus sisällyttää osaksi Kuuma-kumppanuusohjelmaa	
<b>TAVOITE 4:</b> Edistää järjestöjen verkostoyhteistyötä	<p>Autetaan yhdistyksiä</p> <p>a) niiden tavoitteessa synnyttää seudullinen tilaverkosto,</p> <p>b) aktiivisen verkostotoiminnan toteuttajina.</p> <p>Synnytetään kuntalaisille lisämahdollisuuksia panostaa omatoimisesti hyvinvointiinsa.</p>	<p>Tehdään tiivistä yhteistyötä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n kanssa.</p> <p>Tehdään tunnetuksi Yhdistysverkoston toimintaa sekä etsitään uusia jäseniä ja yhteistyökumppaneita.</p> <p>Tiedotetaan järjestöille säännöllisesti eri tavoin.</p> <p>Aktivoidaan verkoston keskustelua.</p> <p>Suunnitellaan ja toteutetaan yhdistyksille tilaisuuksia kuten järjestöfoorumeja.</p> <p>Siirretään Yhdistysverkostolle KUVA -hankkeiden tietotaitoa.</p>

## 2. HANKKEEN HYÖDYT

Järjestöjen ja kuntien säännöllisen vuoropuhelun myötä yhteisöllisyys vahvistuu, mikä näkyy siinä, että arvostetaan toisten työpanosta ja erityisosaamista. Yhteistyö myös edistää tasavertaisuutta, jolloin yhdistysten toimintoja pidetään tärkeinä, kuntien sosiaali- ja terveyspalveluja täydentävinä.

Hanke hyödyttää Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjä monella tapaa. Ensinnäkin yhdistysten verkostoitumisen ansiosta järjestöjen tietoisuus toistensa toiminnasta parantuu. Näin järjestöjen on mahdollista tehostaa toimintaansa, jopa karsia päällekkäisyyksiä esim. järjestämällä yhteisiä koulutuksia. Toiseksi yhteinen edunvalvonta on vaikuttavaa suhteessa päättäjiin, kun verkostoyhteistyössä on mukana useampia yhdistyksiä. Seudullisen yhdistysverkoston alle pystytään myös keskittämään yhdistysten vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta, jolloin yhä useampi voi löytää itselleen parhaiten sopivan tukimuodon. Samalla nämä matalan kynnyksen palvelut tukevat ihmisten selviytymistä vaikeista tilanteista ja ehkäisevät syrjäytymistä.

Kuuma-kunnat puolestaan hyötyvät hankkeesta siinä, että yhteistoiminnan ja -työn ansiosta kuntalaisten hyvinvointi lisääntyy. Täten kunnissa pystytään keskittymään ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin entistä enemmän sairauksien hoidon sijasta, mikä osaltaan pienentää niiden sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Kun kuntalaisten terveyttä ja osallistumistapoja edistetään, paranevat heidän vaikuttamiskeinonsa ja kansalaisnäkökulma tulee näkyväksi osaksi kuntien toimintaa.

### 3. HANKEORGANISAATIO

Uudenmaan Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi hanketta. Keskeisiä osallistujia ovat Kuuma-kunnat (Kerava, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula), alueen sosiaali- ja terveysjärjestöt, oppilaitokset, sosiaalialan osaamiskeskus sekä muut toimijat. Hankkeella on yksi kokopäiväinen työntekijä, seutuverkostokehittäjä Outi Mustonen. Työntekijän tehtävänä on hankkeen suunnittelu ja toteutus. Seutuverkostokehittäjällä on työpiste Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaidon tiloissa Järvenpäässä.

#### Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja linjata projektia asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, seurata etenemistä, tarkistaa projektisuunnitelma sekä käsitellä hankkeen raportit. Ohjausryhmän kokoonpano on seuraavanlainen:

- Tua Evokari, sosiaali- ja terveysjohtaja (Keravan kaupunki)
- Marjo Hattunen, projektisihteeri (Kuuma-kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007–2009)
- Petteri Heino, kehittämispäällikkö ja puheenjohtaja (Sosiaalitaito Oy ja Uudenmaan Sosiaaliturvayhdistys ry)
- Hilikka Jylli, erityisasiantuntija (Uudenmaan liitto)
- Päivi Klami, vanhustyön päällikkö (Tuusula kunta)
- Leena Krekola, kuntayhteistyön assistentti (Kuuma-seutu)
- Antero Lempiö, liikuntapäällikkö (Nurmijärven kunta)
- Ulla Saastamoinen, kehittämispäällikkö ja sihteeri (Sosiaali- ja terveysturvan Keskusliitto ry ja Uudenmaan Sosiaaliturvayhdistys ry)
- Minna Tynkkynen, hankekoordinaattori (Mäntsälä-Pornainen-yhteistoiminta-aluehanke/ Mäntsälän kunta)
- Helena Venetvaara-Nurmi, osastopäällikkö (Järvenpään kaupunki)
- Mika Väisänen, toiminnanjohtaja (Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry)
- Esa Ylikoski, aluekoordinaattori (HUMAK Järjestö- ja nuorisotyön yksikkö)

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Petteri Heino, varapuheenjohtajana Leena Krekola sekä sihteerinä Outi Mustonen.

#### Työryhmät

Hankkeella on erilaisia työryhmiä, joiden tehtävänä on vastata sisältöjen kehittämisestä. Seudullisen kumppanuusstrategian laatimista varten on perustettu marraskuussa 2008 työryhmä, minkä lisäksi alkuvuodesta 2009 kootaan ryhmä suunnittelemaan kuntien ja järjestöjen yhteistoiminnan toteuttamista. Hankkeen aikana voidaan muodostaa muitakin työryhmiä, mikäli niihin on tarvetta. Ryhmät voivat kestää koko hankkeen ajan tai vaihtoehtoisesti ne ovat kestoiltaan lyhytaikaisempia. Lähtökohtana on, että kaikissa työryhmissä on mahdollisimman laaja edustus niin kunnista kuin järjestöistä.

## 4. HANKERAHOITUS

Uudenmaa liitto on myöntänyt hankkeen toteuttamiseen maakunnan kehittämisrahaa 21 000 euroa vuodelle 2008 ja 30 000 euroa vuodelle 2009. Kuuma-kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta on tehnyt periaatepäätöksen 6.3.2008 rahoittaa hanketta vuosina 2008–2009. Vuonna 2008 kuntien rahoitusosuus on yhteensä 9000 euroa ja vuonna 2009 se on 18 000 euroa. Kuuden kunnan kesken vuoden yhteissumma jaetaan niin, että jokaisen kunnan rahoitusosuuden perustana on kunnan asukasluku 31.12 (ks. tarkemmat osuudet Liite 1).

## 5. AIKATAULU TOIMINNOISTA

Hankkeelle on laadittu aikataulu siitä, miten eri toimintoja on tarkoitus toteuttaa suhteessa tavoitteisiin. Ohessa esitellään toimintojen tämänhetkinen aikataulusuunnitelma, mutta se tarkentuu jatkuvasti hankkeen edetessä.

### Syyskuu-joulukuu 2008

- Hanketyöntekijä on aloittanut työskentelyn 8.9.
- Ohjausryhmä on kokoontunut 1.10., 3.11. ja 9.12.
- Kumppanuusstrategiatyöryhmällä on ollut kokouksia 5.11., 17.11. ja 3.12.
- Oppilaitosyhteistyön suunnitteleminen ja täsmentäminen
- Toimintasuunnitelma on tehty lokakuussa
- Arviointisuunnitelma on laadittu joulukuussa
- Kuuman hankeraportointi on tehty lokakuussa ja väliraportointi Uudenmaan liitolle marraskuussa
- Tiedotusrinki-kirje on lähetetty lokakuussa (14.10.) ja joulukuussa (16.12.)
- Hanketyöntekijä on osallistunut Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston hallituksen kokouksiin sekä tiedotus- ja messutyöryhmien työskentelyyn: 29.9. (hallituksen kokous), 14.10. (tiedotusryhmä), 27.10. (hallituksen kokous), 11.11. (messutyöryhmä), 1.12. (messutyöryhmä) ja 15.12. (hallituksen kokous)

### Tammikuu-kesäkuu 2009

- Ohjausryhmän kokouksia on noin kolme kertaa
- Yhteistoimintatyöryhmän ensimmäinen kokoontuminen on tammi-helmikuussa
- Kumppanuusstrategia- ja yhteistoimintatyöryhmien tapaamiset säännöllisesti
- Kumppanuusstrategiaan liittyvien työpajojen järjestäminen
- Kumppanuusstrategian alustavan version tekeminen
- Kuntien ja järjestöjen yhteistilaisuuksien esim. kumppanuusfoorumien ja yhteisöllisyysiltapäivän pitäminen
- Yhteistoiminnan suunnitteleminen ja käynnistäminen pilottialueilla
- Oppilaitosyhteistyön toteuttaminen
- Tiedotusrinki-kirjeen tekeminen ja lähettäminen n. 1–2 kuukauden välein

- Tiedotuksen suunnitteleminen ja toteuttaminen kuntien edustajille
- Hanketyöntekijän osallistuminen Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston hallituksen kokouksiin sekä työryhmiin
- Hanketyöntekijän osallistuminen Vapaaehtoistyön koordinaattorien verkoston työryhmään, joka suunnittelee 16.5.2009 olevan virkistys- ja koulutuspäivän verkostossa mukana olevien tahojen vapaaehtoisille

## Heinäkuu-joulukuu 2009

- Ohjausryhmän kokouksia on noin kaksi kertaa
- Kumppanuusstrategian lopullisen version laatiminen ja kuntien sitouttaminen strategian seurantaan
- Kuntien ja järjestöjen yhteistilaisuuksien pitäminen ja pysyvien vuoropuhelun areenoiden suunnitteleminen
- Yhteistoiminnan jatkuminen ja pilottikokemusten levittäminen
- Tiedotusrinki-kirjeen laatiminen ja lähettäminen n. 1–2 kuukauden välein
- Kuntien edustajille tiedottaminen
- Kuka vaikuttaa -hankkeiden tietotaidon juurruttaminen Yhdistysverkoston toiminnan osaksi
- Loppuarvioinnin ja -raportin tekeminen
- Hankkeen päätösseminaarin järjestäminen

## 6. TIEDOTTAMINEN

Ensimmäisen Kuka vaikuttaa -hankkeen aikana luotu Tiedotusrinki-kirje on jatkossakin tärkeä tiedottamisen väline yhdistyksiä koskevissa asioissa. Se lähetetään säännöllisesti sähköpostina pääasiallisesti Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveystieteille. Tiedotusringin postituslistalla on yli 200 osoitetta. Myös Kuuma-kuntien edustajille tullaan tiedottamaan, mutta tarkempi toteuttamistapa ja kohderyhmät selviävät hankkeen kuluessa. Tiedottamista toteutetaan lisäksi päivittämällä hankkeen kotisivuja [www.kukavaikuttaa.net](http://www.kukavaikuttaa.net).

## 7. RAPORTOINTI JA ARVIOINTI

Hankkeen etenemistä raportoidaan säännöllisesti sekä rahoittajille että ohjausryhmälle. Hankkeesta laaditaan loppuraportti, minkä lisäksi hankkeen aikana voidaan tuottaa erilaisia materiaalia ohjaus- ja työryhmien käyttöön, aihekohtaisia selvityksiä ja katsauksia, opinäytetöitä, arviointiraportteja sekä muuta mahdollista aineistoa.

Arviointia toteutetaan hankkeessa säännöllisin väliajoin. Koko organisaatio (työntekijä, ohjaus- ja työryhmät) osallistuu arviointiin keskustelujen muodossa ja käyttämällä menetelmänä itsearviointia. Arvioinnista on laadittu joulukuussa 2008 tarkempi suunnitelma, johon on kirjattu mm. arvioinnin tarkoitus, toteuttamis- sekä raportointitavat ja jonka hankkeen ohjausryhmä hyväksyy vuoden 2009 alussa.

## 8. HANKKEEN TALOUSARVIO 2009

### **Kulut:**

Palkkakulut (sis. henkilöstösivukulut)	43 500
Vuokrakustannukset	3 500
Matkakulut	1 000
Koulutuskulut	1 000
Tiedotuskulut	1 000
Seminaarit, foorumit, kokoukset	4 000
Asiantuntijapalvelut	3 000
Toimisto-, hallinto- ja puhelinkulut	2 600
Muut kulut	400
Yhteensä	<u>60 000</u>

### **Tuotot:**

Uudenmaan liitto	42 000
Kuuma-kunnat	18 000
Yhteensä	<u>60 000</u>

## LIITE 1.

## KUUMA-KUNTIEN RAHOITUSOSUUDET

	Asukasluku 31.12.2007	Vuonna 2008 €	Vuonna 2009 <sup>1</sup> €
Järvenpää	37 989	2 015	4 030
Kerava	33 198	1 761	3 522
Mäntsälä	18 971	1 006	2 013
Nurmijärvi	38 636	2 049	4 099
Pornainen	4 900	260	520
Tuusula	35 975	1 908	3 817
	<u>169 669</u>	<u>9 000</u>	<u>18 000</u>

<sup>1</sup> Vuoden 2009 osalta kuntien rahoitusosuudet perustuvat alustavalle arviolle. Osuudet tarkastetaan vuoden 2009 alussa, kun tiedetään kuntien asukaslukumäärät 31.12.2008.